

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основные положения

Государственная программа Костромской области (далее - государственная программа)	Развитие физической культуры и спорта в Костромской области			
Краткое наименование ведомственного проекта	«Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Журина Елена Викторовна	Заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель ведомственного проекта	Чепогузов Павел Евгеньевич	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Администратор ведомственного проекта	Родионов Александр Николаевич	Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области		
Целевые группы ведомственного проекта	Жители Костромской области			

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Количество жителей Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Задача: Создание «умных» спортивных площадок													
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ВП	процент	58,5	2022	61,1	63,1	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	Ведомственный учет

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Создание «умных» спортивных площадок													
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	единиц	59,1	59,3	59,5	59,7	59,9	60,1	60,3	60,5	60,7	60,9	61,1	61,1

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов и государственных программ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Связь с показателем ведомственного проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Задача: Создание «умных» спортивных площадок														
1.1.	Мероприятие (результат)	-	Единиц (642)	0	2022	1	0	5	0	0	0	0	Приобретение	Доля граждан трудоспособн	Увеличение доли

«Поставлено и монтировано спортивно-технологическое оборудование»											товаров, работ, услуг	ого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---

б. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Задача: Создание «умных» спортивных площадок								
1.1.	Мероприятие (результат) «Поставлено и монтировано спортивно-технологическое оборудование»	86 666,70	0,0	64 516,20	0,0	0,0	0,0	0,0	151 182,90
1.1.1.	региональный бюджет	86 666,70	0,0	64 516,20	0,0	0,0	0,0	0,0	151 182,90
1.1.2.	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		86 666,70	0,0	64 516,20	0,0	0,0	0,0	0,0	151 182,90
в том числе: региональный бюджет		86 666,70	0,0	64 516,20	0,0	0,0	0,0	0,0	151 182,90

местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1.	Задача: Создание «умных» спортивных площадок													
1.1.	Мероприятие (результат) «Поставлено и монтировано спортивно-технологическое оборудование»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 666,70	86 666,70
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 666,70	86 666,70

Приложение № 1
к паспорту ведомственного проекта
«Развитие физической культуры и
массового спорта»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Мероприятие (результат), объект, мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники		
Задача: Создание «умных» спортивных площадок													
1.	Мероприятие (результат) «Поставлено и монтировано спортивно-технологическое оборудование»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепогузов Павел Евгеньевич - председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской	151 182,90	138 000,00	13 182,90	0,0	0,0	Акт приемки	Данные ЕИС «Закупки»

						области							
1.1.	Мероприятие (результат) «Поставлено и монтировано спортивно-технологическое оборудование» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чепогузов Павел Евгеньевич - председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	86 666,7	78 000,0	8 666,7	0,0	0,0	Акт приемки	Данные ЕИС «Закупки»
1.1.1.	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Елена Сергеевна – заведующий сектором государственной политики в сфере физической						Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

	области "					культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области							
1.1. 2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели между Комспортом Костромской области и ГБУ ДО КО «СШОР им. А. В. Голубева» "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Масленникова Екатерина Геннадьевна – заведующий сектором финансово-экономического и правового обеспечения Комспорта Костромской области						Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ченцов Олег Васильевич – директор ГБУ ДО КО «СШОР им. А. В. Голубева»						План закупок	Данные ЕИС «Закупки»
1.1.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ченцов Олег Васильевич – директор ГБУ ДО КО «СШОР им. А. В. Голубева»						Реестр контрактов	Данные ЕИС «Закупки»
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ченцов Олег Васильевич – директор ГБУ ДО КО «СШОР им. А. В. Голубева»						Акт приемки	Данные ЕИС «Закупки»

1.1.6.	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ченцов Олег Васильевич – директор ГБУ ДО КО «СШОР им. А. В. Голубева»						Платежное поручение	Данные ЕИС «Закупки»
--------	---	---	------------	---	---	---	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------